

Trabajo Final Integrador: Presentación del Proyecto

Datos del Alumno

Apellido y Nombres: Leiva Tamara Soledad

Legajo: 412349

Nombre del Proyecto: MonArgent

Correo Institucional del estudiante: 412349@tecnicatura.frc.utn.edu.ar

Datos del Proyecto: Propósito y Objetivos

☐ Se desarrolla para un cliente real

☒ Es inventiva del propio alumno

Objetivos del Proyecto

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) orientada a la gestión inteligente de finanzas personales.

Actualmente muchas personas presentan dificultades para registrar y controlar sus gastos diarios debido a la incomodidad de realizar una carga manual y constante de información financiera. Esto provoca poca constancia en el seguimiento de gastos y dificulta el cumplimiento de objetivos de ahorro.

La aplicación busca brindar una solución moderna, intuitiva y accesible que permita registrar gastos e ingresos de manera manual o semiautomática mediante el análisis de comprobantes o texto utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.

Además, el sistema permitirá visualizar estadísticas y dashboards personalizados, generar recomendaciones financieras inteligentes y establecer metas de ahorro con seguimiento de progreso.

El proyecto estará orientado a usuarios que deseen mejorar la administración de sus finanzas personales de manera simple, visual y adaptable a dispositivos móviles.

Alcance del proyecto

El sistema incluirá funcionalidades de autenticación y gestión de usuarios mediante login seguro.

Permitirá el registro manual de ingresos y gastos, incluyendo movimientos realizados en efectivo, así como también la carga semiautomática mediante comprobantes o texto, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial para extraer información relevante como monto, comercio y categoría.

La aplicación contará con dashboards financieros personalizados para visualizar estadísticas, gráficos y evolución de gastos mensuales.

Además, el usuario podrá definir metas de ahorro y recibir recomendaciones o alertas financieras basadas en sus hábitos de consumo.

El sistema será desarrollado como una Progressive Web App (PWA), permitiendo una experiencia adaptable a dispositivos móviles y acceso directo desde la pantalla principal del teléfono.

No se incluirán integraciones bancarias reales ni sincronización automática con entidades financieras.

Planificación del producto

📅 Fecha de Inicio: 20/05/2026		📅 Fecha de Fin Estimada: 20/07/2026	
#N 📄 Entregable	📅 Estimada fecha de entrega	Épica/Historia de Usuario	📝 Notas
1 Gestión de preparación y arquitectura del sistema	Sprint 0 Duración: 1 semana	Como desarrollador quiero configurar el entorno de desarrollo y definir la arquitectura general del sistema para comenzar el proyecto de manera organizada y escalable.	Configuración de GitHub, Jira, Spring Boot, React, MySQL, estructura PWA, arquitectura backend/frontend, diseño inicial UX/UI y definición de APIs externa
2 Gestión de autenticación y finanzas personales	Sprint 1 Duración: 1 semana	Como usuario quiero registrarme/iniciar sesión y registrar manualmente ingresos y egresos.	Implementación de login con JWT, onboarding, perfil financiero, configuración inicial de ingresos y gastos fijos, CRUD de ingresos/egresos y límites de gasto personalizados por categoría.
3 Gestión inteligente de gastos y visualización financiera	Sprint 2 Duración: 2 semana	Como usuario quiero automatizar parcialmente el registro de gastos y visualizar estadísticas financieras para comprender mejor mis hábitos de consumo.	Integración de OCR y Gemini IA para lectura de tickets/comprobantes con validación manual del usuario, dashboard financiero, métricas, gráficos, comparativas mensuales y calendario financiero con alertas y vencimientos.
4 Gestión de gastos grupales y pagos colaborativos	Sprint 3 Duración: 2 semana	Como usuario quiero crear grupos de gastos compartidos y gestionar balances automáticamente para organizar pagos entre amigos, pareja o familia	Creación de grupos, registro de gastos grupales, cálculo automático de balances y deudas, alertas de cobros/pagos e integración básica con Mercado Pago mediante links o QR de pago.
5 Gestión de recomendaciones inteligentes y objetivos financieros	Sprint 4 Duración: 2 semanas	Como usuario quiero recibir recomendaciones financieras inteligentes y analizar decisiones de compra para mejorar mis hábitos de ahorro y consumo.	Implementación de recomendaciones inteligentes mediante IA, objetivos financieros, simulador de compras y gastos impulsivos, alertas contextuales y gamificación ligera mediante emojis y estados visuales financieros.
6 Gestión de de testing, documentación y despliegue	Sprint 5 Duración: 1 semana	Como usuario quiero utilizar una aplicación estable, responsive y accesible desde dispositivos móviles para administrar mis finanzas de manera cómoda y segura.	Testing backend/frontend, documentación técnica y funcional, optimización responsive, configuración final PWA, deploy del sistema y corrección de errores generales.

Tecnologías usadas**Base de Datos:** MySQL**FrontEnd:** React, Vite, Tailwind CSS**Backend:** Java, Spring Boot, Spring Security, JWT**Librerías/Frameworks:** Hibernate/JPA**APIs:** Gemini API, OCR.Space**Testing:** Junit, Postman**Repositorio del Proyecto:** <https://github.com/412349-Leiva/TFI-MonArget.git>**Datos a completar por el Estudiante****Fecha:** 20/05/2026**Firma:****Datos a completar por el Docente****Fecha:****Estado:**☐ Aprobado☐ Rechazado

Nota: Este Formulario deberá ser presentado en la primera entrevista con el tutor asignado, para validar la idea del proyecto y el alcance del mismo. Adjuntarlo en el proyecto de Jira para su formal aprobación, en una tarea Documentación, del Sprint 0.